Анализ выполнения плана 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

МДОУ детский сад № 99 (дорожной карты) на 01. 01.2015 г.

	№ п/п
	Название мероприятия
	Срок
	Ответственный
	Отметка о выполнении 

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО
	
	

	1.1.
	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО.
	Декабрь, 2013 г.
	Белова Т.С. – заведующий, 

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	1.2.
	Изучение  нормативно-правовых документов по введению ФГОС федерального, краевого, муниципального уровней
	декабрь, 2013 г. – январь, 2014г.
	Белова Т.С. – заведующий, 

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	1.3.
	Корректировка следующих документов в ДОО с внесенными изменениями:

· Устава ДОО;

· должностных инструкций в соответствии с новыми тарифно-квалификационными требованиями;

· локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в условиях реализации ФГОС;

· образовательной программы дошкольного образования  с учетом Примерных программ;

· договора о предоставлении образовательной услуги с учетом новых нормативно-правовых актов.


	До 01.01.2016 года
	Белова Т.С. - заведующий

Белова Т.С. - заведующий

Белова Т.С. - заведующий

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР

Белова Т.С. - заведующий


	не выполнено 

выполнено

не выполнено (причина – не согласован Устав ДОО)

выполнено

выполнено

	2.
	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО.
	
	

	2.1.
	Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО
	Январь, 2014 г.
	Белова Т.С. – заведующий, 

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	2.2
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОО
	Май, 2014 г.
	Белова Т.С. – заведующий, 

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	2.3.
	Изучение педагогами ДОО нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО
	По мере поступления материалов
	Белова Т.С. – заведующий, 

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	2.4.
	Размещение на сайте информации  по ключевым позициям введения ФГОС


	В течение года
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	3.
	Кадровое обеспечение ФГОС ДО
	
	

	3.1.
	Проведение экспертизы соответствия уровня  квалификации педагогических работников (для каждой занимаемой должности соответствие квалификационным требованиям).


	До 01.02.2014 г.
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено (отражено в Программе развития)



	3.2.
	Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности
	По мере принятия федерального порядка по аттестации на соответствие занимаемой должности.
	Белова Т.С. – заведующий,

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено 

(Приказ от 30.09.2014 г.)

	3.3.
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования.


	Февраль, 2014
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	3.4.
	Составление и корректировка  плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогов 

(по мере введения ФГОС)


	Сентябрь, 2014
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено (отражено в Программе развития)

	3.5.
	Повышение квалификации педагогов  в рамках системы внутренних методических мероприятий.
	В течение 2014-2015 г.
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	 выполняется 

	3.5.
	Разработка методических рекомендаций по внедрению ФГОС: по организации развивающей предметно-пространственной среды в группах, по планированию воспитательно-образовательной


	В течение года
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	4.
	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО.
	
	

	4.1.
	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.
	В течение 2014-2015 г.г.
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	Выполняется 

	4.2.
	Проведение мероприятий по обсуждению введения ФГОС ДО с педагогами (круглый стол, консультация)
	В течение 

2014 г.
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	4.3.
	Создание рабочих программ педагогов  в соответствии с ФГОС ДО.
	Сентябрь, 2014
	Воспитатели всех групп, музыкальный руководитель.
	выполнено

	4.5. 
	Оформление выставки для педагогов (публикаций в методических, периодических изданиях ) по вопросу внедрения ФГОС ДО.
	В течение 2014-2015 г.г.
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	4.6.
	Консультирование родителей по вопросам введения ФГОС ДО.
	В течение 2014-2015 г.г.
	Белова Т.С. – заведующий, 

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполняется 

	5.
	Материально-техническое обеспечение введения ФГО
	
	

	5.1.
	Анализ материально-технического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС.
	Январь-март,

 2014 г.
	Белова Т.С. – заведующий, 

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	5.2.
	Проведение оценки соответствия материально-технической базы реализации ООП  действующим правилам пожарной и электробезопасности
	До 01.07.2014 г.
	Белова Т.С. – заведующий, 

Кудашова Е.Б. - завхоз
	выполнено

	5.3.
	Проведение оценки соответствия материально-технической базы реализации ООП  требованиям охраны труда воспитанников и работников
	До 01.07.2014 г.
	Белова Т.С. – заведующий,

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР, 

Кудашова Е.Б. - завхоз
	выполнено

	5.4.
	Анализ предметно-развивающей среды ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО.
	До 01.07.2014 г.
	Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено

	5.5.
	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО.
	В течение 2014-2015 г.г.
	Белова Т.С. – заведующий,

Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР
	выполнено частично


