



Утверждаю
 Заведующий МДОУ д/с
 «Звездочка» № 99
 Н.С. Макушева
 Приказ от 18.09.2023 г.

**Дорожная карта
 по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
 непосредственным полным применением ФОП
 МДОУ детский сад «Звездочка» № 99**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1.1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий, Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
1.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Макушева Н.С. – заведующий, Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
1.3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь, 2023	Макушева Н.С. – заведующий
1.4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
1.5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
1.6.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март, 2023	Макушева Н.С. – заведующий
1.7	Организация экспертизы ООП и рабочих программ на соответствие ФОП ДО	Март, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР. Воспитатели всех групп. Аюгина Е.В. – музыкальный руководитель
1.8	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель - август, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР

1.9	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель, май, август, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
1.10	Организация «Круглого стола» на тему «Сходства и различия ФОП ДО и Примерной образовательной программы ДО»	Апрель, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
1.11	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий
1.12	Внесение изменений в локальные акты, издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Макушева Н.С. – заведующий
1.13	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий, Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
2. Кадровое обеспечение			
2.1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май, 2023	Макушева Н.С. – заведующий
2.2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
2.3	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	По мере появления доступных курсовых мероприятий	Макушева Н.С. – заведующий, Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
3. Методическое обеспечение			
3.1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий
3.2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
3.3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий

3.4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
3.5	Разработка и утверждение образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель – август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий, Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР, рабочая группа педагогов.
4. Информационное обеспечение			
4.1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР, рабочая группа педагогов.
4.2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР, рабочая группа педагогов.
4.3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь – август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий, Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
4.4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	май– август 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР, воспитатели всех групп
4.5	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
5. Материально-техническое обеспечение			
5.1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь – август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий
5.2	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь – август, 2023	Макушева Н.С. – заведующий, Муратова С.В. - завхоз
5.3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Май, 2023	Щекатурова М.В. - заместитель заведующего по ВМР
5.4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с	По мере финансирования	Макушева Н.С. – заведующий

	требованиями ФОП		
5.5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	По мере финансирования	Макушева Н.С. – заведующий